
皇室

選手団・役員整列所

演技出演者控所

おもてなし広場

選手団・役員控所

演技出演者控所

演技出演者控所

式典会場

2-５. ゾーニング計画

６

多目的広場 補助競技場

体育館

芝生広場

主競技場



選手団・役員控所

多目的広場

宮崎県山之口
投てき練習場

▷約9000㎡と、近年開催された大会の平均程度の広さを
確保することができます。
▷駐車場・補助競技場・招集所と近い位置にあるため、選手
の移動負担軽減につながります。
陸上競技においても利用しやすい位置となります。
▷多目的広場の南側にも公園の入口があるため、選手を専
用動線で入場させることが可能です。
下地が芝生のため、障スポの際に来場される車いす利用
者等に配慮した下地養生の設置を検討する必要があります。

選手団・役員整列所

▷約20000㎡と、近年開催された大会の平均を上回る広
さを確保することができます。
▷整列中の待ち時間等に、メイン側にあるトイレを使用する
ことができます。
選手の入場行進が例年通り4ゲートの場合、整列所から4
ゲートが遠く、動線となる沿路が狭いため、入場ゲート付
近で再整列が必要となる恐れがあります。

おもてなし広場

▷約6,500㎡と、近年開催された大会の平均は下回ります
が、出店ブース等必要な機能の配置は可能な見込みとな
ります。
▷想定される観覧者動線上にある上に、選手団・役員控所に
も隣接しているため、多くの方にご利用いただけます。
下地が芝生のため、車いす利用者等に配慮した下地養生
の設置を検討する必要があります。

演技出演者控所

▷出演者は待機時間が長いため、屋内施設を控所として割
り当てることが望ましいため、優先的に充当します。
▷過去大会においては、敷地外に控所を設置するケースも
見受けられますが、敷地内の屋内施設を有効活用するこ
とで想定人数の控所確保が可能となります。
体育館・屋内走路は屋内施設ですが空調機能が無く、補助
競技場のスタンドは屋根はありますが屋外であるため、熱
中症対策を検討する必要があります。
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補助競技場

主競技場

体育館

芝生広場

2-５. ゾーニング計画



A 選手団・役員 / 一般観覧者 集合時

2-６． 動線計画

■国スポ・障スポ

8

選手団・役員(駐車場▸控所)

選手団・役員(控所▸式典会場)

一般観覧者

選手団・役員控所

式典会場

選手団・役員整列所
多目的広場 補助競技場

主競技場

体育館

芝生広場



9

B 演技出演者 集合時■国スポ・障スポ

演技出演者

演技出演者控所

演技出演者控所

演技出演者控所

2-６． 動線計画

多目的広場 補助競技場

体育館
芝生広場

主競技場



■国スポ・障スポ C 演技出演者 離散時

演技出演者

演技出演者控所

演技出演者控所

演技出演者控所

10

2-６． 動線計画

多目的広場 補助競技場

主競技場

芝生広場
体育館



D 選手団・役員 / 一般観覧者 離散時■国スポ・障スポ

選手団・役員(控所▸駐車場)

選手団・役員(式典会場▸控所)

一般観覧者

選手団・役員控所

式典会場

選手団・役員整列所

2-６． 動線計画

多目的広場 補助競技場

芝生広場
体育館

主競技場
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月 日 曜日 午前 午後

9

26 日 国スポ総合開会式

27 月 【 転換① 】
      国スポ総合開会式会場から国スポ陸上競技会場へ転換28 火

29 水 公式練習日 公式練習日

30 木 公式練習日 公式練習日

10

1 金 国スポ陸上競技会 国スポ陸上競技会

2 土 国スポ陸上競技会 国スポ陸上競技会

3 日 国スポ陸上競技会 国スポ陸上競技会

4 月 国スポ陸上競技会 国スポ陸上競技会

5 火 国スポ陸上競技会 国スポ陸上競技会 【 転換② 】

6 水 国スポ総合閉会式

7 木

【 転換③ 】
国スポ総合閉会式会場から障スポ開会式会場へ転換

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金 公式練習日 公式練習日

23 土 障スポ開会式 【 転換④ 】 障スポ陸上競技

24 日 障スポ陸上競技 障スポ陸上競技

25 月 障スポ陸上競技 【 転換⑤ 】 障スポ閉会式

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

■転換計画

2-７． 会場転換計画

国スポ総合開・閉会式、障スポ開・閉会式の会場となる宮崎県山之口陸上競技場は陸上競技会の会場としても使用されます。会場の転換については、限られた時間内

に効果的かつ円滑な作業を行う必要があるため、事前に式典運営、警備、輸送、競技など各部門と調整を図り、必要最小限の会場転換が行える計画とします。

< スケジュール >

※上記日程については、現時点での想定であり、変更となる場合があります。
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◎ゾーニング・動線計画

◎全体配置・平面図

◎基本図面作成

◎会場デザイン、装飾・飾花計画

◎会場サイン計画

◎仮設施設整備設計

◎電気設備・給排水設備計画

◎整備工程計画

◎備品リスト作成

◎概算整備費の算出

◎各関係機関との調整

◎ゾーニング・動線計画

◎全体配置・平面図

◎詳細図面作成

◎会場デザイン、装飾・

飾花詳細設計

◎会場サイン詳細設計

◎仮設施設詳細設計

◎通信設備・電気設備・

給排水設備詳細設計

◎整備工程計画詳細計画

◎備品レイアウト図作成

◎整備費の算出

◎各関係機関との調整

◎建築関係申請業務

◎消防関係申請業務

◎施工図作成

◎転換計画

◎各関係機関との調整

令和７(202５)年度 令和８(202６)年度 令和９(202７)年度

基本設計 実施設計 会場整備

総
合
リ
ハ
ー
サ
ル

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ

◎先催県の情報整理

◎前提条件の整理

◎ゾーニング・動線計画

◎装飾計画 検討

◎各関係機関との調整

令和６(202４)年度

基本計画

2-8. 整備スケジュール

■年次スケジュール

設営 管理 撤去

障
ス
ポ
開
・
閉
会
式

国
ス
ポ
総
合
開
・
閉
会
式
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